Planning

OOLTGENSPLAAT

Wonen in het Oudeland

APRIL 2025	Informatie- en participatie avond
MEI 2025	Bundelen uitkomsten participatie
JUNI 2025	Ontwerp omgevingsplan gereed
JULI 2025	Start ruimtelijke procedure omgevingsplan
4e KWARTAAL 2025	Vaststelling omgevingsplan door gemeenteraad
1e KWARTAAL 2026	Onherroepelijk omgevingsplan
2e KWARTAAL 2026	Bouwrijp maken plangebied
3e KWARTAAL 2026	Start bouw eerste woningen

EState Invest